Como reprogramar uma Tarefa?

help.fracttal.com/hc/pt-br/articles/24947744886925-Como-reprogramar-uma-Tarefa

No Fracttal existem diferentes opções em que você pode reagendar uma ou mais tarefas ao mesmo tempo, seja para cumprir uma tarefa atrasada ou adiantada. Para fazer isso, basta ingressar no submódulo OS's e selecionar as tarefas pendentes que você deseja reagendar de qualquer uma das visualizações disponíveis (Kanban, Calendário e Lista) para que a barra de edição seja ativada, onde a opção de reagendar aparecerá.

Work Management View Kanban					× 🗉 🥥 -
← (3) Selected					(*) + New WO
Pending Tasks 171 💍	WOs in Process	2752 🖒	WOs in Review	217 🖒	Closed WOs
0	HUGE (HOR OF) HORNO OF		OT-67-GR Created by Jonas Campos		OT-64-GR Created by Alexander Fuente
Assat: { BRULUAGSA-MEXCLADOR 1 } MEZCLADOR 1	Task: solicitud de baja de activo	=	Asset: { MON-FA-0001 } MONTADORA - FA		Asset: Saufer { 8300 }
Tas :: BISAGRA OXIDADA	(i) 00:10 2025-03-28	0.0			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Miguel Mosqueda	୰ :	lask: Mantenimiento preventivo	= 100 %	Task: Mantenimiento Pre
Ŏ 00:10	OT-55-GR	_	Ŏ 00:30		· 00:10 🛱 2025-04-01
DINPLANNED 5	Created by DIEGO VERGARA		Jonas Campos	⊕ :	AF Alexander Fuentes
0	Asset: { EQ.AC-M303 } MODULO 303-1		OT-54-GR Created by Ramon Toro		OT-62-GR Created by FRANCISCO BRU
Assat: { BRULUAGSA-MEXCLADOR 1 } MEZCLADOR 1	Task: CAMBIO DE MODULO 303	=	Asset Work Management:		Asset: { BRULUAGSA-ME
Tas :: MANTENIMIENTO BIMESTRAL	① 00:10 🛗 2025-03-28	0.0			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A Adrian	୰ :	{080107.1}MOTOR 1	75 %	Task: BISAGRA OXIDADA
⊙ 01:00 🛱 2025-05-28	0T-52-CP		O 00:40 = 2025-03-27	75 %	00:10 2025-03-28
EVERY 2 MONTHS	Created by DIEGO VERGARA		🚸 Abelardo Perez	⊕ :	Miguel Mosqueda
0	Asset: SALA 303 { EQ.AC-S303 }		OT-35-GR Created by ALEXANDER SANCHEZ		OT-61-GR Created by FRANCISCO BRU
Asset: PLANTA DE LAVADO { LASMAY-01 }	Task: MANTENCION SALA	×	Asset: { TRAC-ALEX-01 } TRACTOR ALEXANI	DER	Asset Wo
Task: INVENTARIO	01:00 🛱 2025-03-28	0.0			
-	AGUSTINA IRISARRI	⊕ :	Task: INSPECCION DE FUGAS	= 100 %	1 DROLOAGSA-MEXCEAD
 Ŏ 00:10	OT 50 CD	_	([†]) 00:10		① 14:00

Na visualização Kanban:

Work Management					← Reschedule Task
← (3) Selected					- Selected Tasks
Pending Tasks	171 🖒	WOs in Process	2752 🖒	WOs in Re	New Date
0				OT-67-GR	2025-03-31 15:18
Asset: { BRULUAGSA-MEXCLADOR 1 } MEZCLADO	R 1	Task: solicitud de baja de activo	= 0%	Asset: { MON	Responsible
Task: BISAGRA OXIDADA		Ō 00:10 🛗 2025-03-28			Jonas Campos
		Miguel Mosqueda	⊎ :	Task: Manter	Cause of task rescheduling
Ō 00:10 📅 2025-03-28				Ō 00:30 着	~
🗟 UNPLANNED	合	OI-55-GR Created by DIEGO VERGARA		JC Jonas Ca	Cause of task rescheduling can't be blank
0		Asset { EQ.AC-M303 } MODULO 303-1		OT-54-GR	Note
Asset: { BRULUAGSA-MEXCLADOR 1 } MEZCLADO	R 1	Task: CAMBIO DE MODULO 303	=	Created by Ram	
Task: MANTENIMIENTO BIMESTRAL		© 00:10		⊘ 1 { 080167.1 } N	
① 01:00		A Adrian	⊕ :	<u>.</u> 00:40 🗮	
EVERY 2 MONTHS	5	OT-53-GR Created by DIEGO VERGARA		👶 Abelardo	
0		Asset: SALA 303 { EQ.AC-S303 }		OT-35-GR	
Asset: PLANTA DE LAVADO { LASMAY-01 }		Task: MANTENCION SALA	\$	Created by ALE	
Task: INVENTARIO		 ① 01:00	0%		
		AGUSTINA IRISARRI	⊎ :	Task: INSPEC	
Ŏ 00:10		OT 50 OD		Ō 00:10	() Reschedule

Na visualização Calendário:

Work Management View Calendar							8 🔗 🖹 JC -
						Ľ) + New WO
Pending Tasks 🛞	Work Orders 🛞				Calendar	~ Month ~	2025-03-31 (1)
Sun	Mon		Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
	23	24	25	26	27	28	01
	13:54 OT-2374-FRA			0%	06:44 OT-2387-IMP 0%	03:00 OT-2392-IMP 0%	05:00 OT-2328-FRA 100%
	11:46 PAUTA DE MANTEN	MIE 09:34 C	OT-2376-FRA 0%	13:53 OT-2380-IMP 100%	11:45 OT-2386-IMP 100%	06:35 Registro de temperatura	08:00 MANTENIMIENTO ANU/
	+ 4 More	+ 5 Mor	re +	+ 4 More	+ 6 More	+ 13 More	+ 6 More
	02	03	04	05	06	07	08
	03:00 OT-2311-FRA	0% 13:32 C	OT-1116-FRA 100%	15:55 OT-2294-FRA 100%	11:00 OT-2422-IMP		100%
	05:24 OT-2404-IMP 1	10% 14	4:48 Troca dos parafusos da		10:06 OT-2409-IMP 100%	20:43 OT-2416-IMP	100%
	+ 6 More	+ 3 Mor	re		+ 6 More	+ 3 More	
	00	10	11	12	12	14	15
11:00 OT-2422-IMP	19	10		12	13	14	100%
11.00 01 2422 101	11:52 Mantenimiento Sem	etr 08:54 C	0T-2423-IMP 0%	12:00 T02-Mantenimiento Trig		09:24 0T-2454-IMP 100%	
	+ 8 More	+ 2 Mor	re +	+ 12 More	+ 9 More	+ 8 More	+ 6 More
	16	17	18	19	20	21	22
11:00 OT-2422-IMP							100%
	08:35 INSPECCIÓN MENS	AL 07:26 C	OT-2355-FRA 100%	10:46 OT-5-2025 100%	10:10 OT-2449-IMP 100%		15:00 OT-15-GR 100%
	+ 4 More	+ / WO	re	• 5 More	+ 9 More		
	23	24	25	26	27	28	29
11:00 OT-2422-IMP							100%
		06:51 C	OT-21-GR 100%	08:16 OT-1041-24 100%	08:50 OT-40-GR	100%	
		+ 18 Mo	ore +	+ 11 More	+ 12 More	+ 15 More	
	30	31	01	02	03	04	05
11:00 OT-2422-IMP							100%
	12:00 OT-37-GR	0% 03:00 C	OT-66-GR 0%		16:10 INSPECCION SEMANAL		
	+ 3 More	+ 3 Mor	re	1			

Work Management View Calendar					Reschedule Task
					Selected Tasks
Pending Tasks 🛞 Wo	rk Orders 🛞			Ca	New Date
Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	2025-03-31 15:18
	24				- Responsible -
	13:54 OT-2374-FRA		0%	06:44 OT-2387-IMP	longe Compos
	11:46 PAUTA DE MANTENIMIE	09:34 OT-2376-FRA 0%	13:53 OT-2380-IMP 100%	11:45 OT-2386-IMP	Jonas Campos
	+ 4 More	+ 5 More	+ 4 More	+ 6 More	Cause of task rescheduling
02	03	04	05		~
	03:00 OT-2311-FRA 0%	13:32 OT-1116-FRA 100%	15:55 OT-2294-FRA 100%	11:00 OT-2422-IMP	
	05:24 OT-2404-IMP 100%	14:48 Troca dos parafusos da		10:06 OT-2409-IMP	Cause of task rescheduling can't be blank
	+ 6 More	+ 3 More		+ 6 More	
09	10	11	12		Note
11:00 OT-2422-IMP					
	11:53 Mantenimiento Semestr	08:54 OT-2423-IMP 0%	12:00 T03-Mantenimiento Trin	09:33 MANTENI	
	+ 8 More	+ 2 More	+ 12 More	+ 9 More	
16	17	18	19		
11:00 OT-2422-IMP					
	08:35 INSPECCIÓN MENSUAL	07:26 OT-2355-FRA 100%	10:46 OT-5-2025 100%	10:10 OT-2449-IMP	
	+ 4 More	+ 7 More	+ 5 More	+ 9 More	
23	24	25	26		
11:00 OT-2422-IMP				r	
		06:51 OT-21-GR 100%	08:16 OT-1041-24 100%	08:50 OT-40-GR	
		+ 18 More	+ 11 More	+ 12 More	
30	31				
11:00 OT-2422-IMP					
	12:00 OT-37-GR 0%	03:00 OT-66-GR 0%		16:10 INSPECCIO	
	+ 3 More	+ 3 More			() Reschedule

Na visualização de Lista:

≡ [₩] Pe	ork Management ending Tasks					Q Search			~
							21	+ New WO	÷
~	(2) Selected								
Ŀ.		Code	Asset	Task	Trigger	Delay	Planned Maintenance	Auto Schedule Date	Actu
	◎ 🕓 🗄	BRULUAGSA	{ BRULUAGSA-MEXCLADOR	BISAGRA OXIDADA	Non Scheduled Tasks	2		2025-03-28 20:09	2025
	0 3	LASMAY-01	PLANTA DE LAVADO { LAS	INVENTARIO	Event NECESIDAD DE INVEN	3	01. PLAN MANTTO. HPU BO	2025-03-28 11:53	2025
0	\odot	GRU-AV-G03	HOYO 15 { GRU-AV-G03-CG1	LIMPIEZA Y CORTE	Date Every 1 Day(s)	3	PLAN DE TAREAS PARA HO	2025-03-28 13:00	2025
Ο	\odot	PROC-01	PROCESO { PROC-01 }	EVALUACIÓN DE EQUIPO	Event EVALUACION DE EQUI	4	PLAN DE MTTO EQUIPO DE	2025-03-26 19:15	2025
0	◎ 🕄 🗄	Robus-2	{ Robus-2 } INOVA TP 924	FALLA DETECTADA	Non Scheduled Tasks	5		2025-03-25 20:51	2025
Ο	\odot	P0300701-I	{ P0300701-ID101-FW-DV1	INSPECCIÓN TRIMESTRAL	Date Every 3 Months	278	Protocolo R6451-05 Sistem	2024-06-25 20:05	2024
0	\odot	P0300701-I	{ P0300701-ID101-FW-DV1	INSPECCIÓN MENSUAL	Date Every 1 Months	339	Protocolo R6451-05 Sistem	2024-04-25 20:05	2024
Ο	0 3	EQ.ECV-00	{ EQ.ECV-00 } GENERADOR	INSPECCION SEMANAL	Date Every 1 Week(s)	5	PLAN DE TAREAS 'ACTIVO 1'	2025-03-26 12:00	2025
0	0 3	EQ.ECV-03	{ EQ.ECV-03 } UNIDAD OLEO	INSPECCION SEMANAL (MI	Date Every 1 Wednesday	5	PLAN REAL ECV (EQUIPO 1)	2025-03-26 12:00	2025
0	\odot	EQ.ECV-03	{ EQ.ECV-03 } UNIDAD OLEO	INSPECCION SEMANAL (VIE	Date Every 1 Friday	3	PLAN REAL ECV (EQUIPO 1)	2025-03-28 12:00	2025
Ο	0 5	GR12	{ GR12 } 401	Mantenimiento por horas	Reading Each 500 Hora (Hr)	6	Locomotora GR12	2025-03-25 09:41	2025
Ο	© () ₫	ELCO-ELTE-01	EL CORRAL { ELCO-ELTE-01 }	El molino 1 no funciona	Non Scheduled Tasks	10		2025-03-20 17:00	2025
Sho	주 <table-cell> 🏯 wing 50 of 105</table-cell>								

	ork Management ending Tasks					(← Reschedule Task
							- Selected Tasks
\leftarrow	(2) Selected						New Date
		Code	Asset	Task	Trigger	Delay	2025-03-31 15:19
	◎ 🕄 🗄	BRULUAGSA	BRULUAGSA-MEXCLADOR	BISAGRA OXIDADA	Non Scheduled Tasks	2	Responsible
	0	LASMAY-01	PLANTA DE LAVADO { LAS	INVENTARIO	Event NECESIDAD DE INVEN	3	Cause of task rescheduling
	0	GRU-AV-G03	HOYO 15 { GRU-AV-G03-CG1	LIMPIEZA Y CORTE	Date Every 1 Day(s)	3	· ·
	0	PROC-01	PROCESO { PROC-01 }	EVALUACIÓN DE EQUIPO	Event EVALUACION DE EQUI	4	Cause of task rescheduling can't be blank
	0 5 5	Robus-2	{ Robus-2 } INOVA TP 924	FALLA DETECTADA	Non Scheduled Tasks	5	Note
	0	P0300701-I	{ P0300701-ID101-FW-DV1	INSPECCIÓN TRIMESTRAL	Date Every 3 Months	278	
	0	P0300701-I	{ P0300701-ID101-FW-DV1	INSPECCIÓN MENSUAL	Date Every 1 Months	339	
	0	EQ.ECV-00	{ EQ.ECV-00 } GENERADOR	INSPECCION SEMANAL	Date Every 1 Week(s)	5	
	0	EQ.ECV-03	{ EQ.ECV-03 } UNIDAD OLEO	INSPECCION SEMANAL (MI	Date Every 1 Wednesday	5	
	0	EQ.ECV-03	{ EQ.ECV-03 } UNIDAD OLEO	INSPECCION SEMANAL (VIE	Date Every 1 Friday	3	
	0	GR12	{ GR12 } 401	Mantenimiento por horas	Reading Each 500 Hora (Hr)	6	
	© \$ ₫	ELCO-ELTE-01	EL CORRAL { ELCO-ELTE-01 }	El molino 1 no funciona	Non Scheduled Tasks	10	
						_	
							() Reschedule

Posteriormente, clique na opção reagendamento permitirá uma nova janela onde você pode colocar a data e a razão pela qual a tarefa está sendo reagendada. Finalmente, ao editar, basta clicar em Reprogramar para salvar as alterações feitas.

Nota: Observe que, se reprogramarmos uma tarefa, a data calculada não será modificada. A data calculada permanecerá a mesma, conforme o tipo de tarefa, da seguinte forma:

- Para eventos do tipo "data fixa", ela geralmente corresponde à data de agendamento inicial que foi definida na lista de tarefas.
- Para eventos "NÃO de data fixa", a data calculada corresponde ao dia em que o próximo plano de manutenção será acionado.
- Para planos de manutenção com acionadores como "todo", "quando" ou "evento", a data calculada também corresponde ao dia em que o evento é disparado, ou seja, o mesmo dia em que a tarefa aparece na coluna de tarefas pendentes.
- Para manutenções corretivas, a data calculada também corresponde ao dia em que o evento é disparado, ou seja, o mesmo dia em que a tarefa aparece na coluna de tarefas pendentes.